

原子力防災対策の検討に係る専門部会の立ち上げスケジュール（案）

2月21日（木）・・・第3回原子力災害対策検討委員会で概要説明

3月・・・・・・・・部会員招集

- ・部会の割り振り・調整
- ・部会長・副部会長の決定
- ・部会で検討する項目の調整
- ・その他

4月以降・・・・・・・・第1回部会開催

- ・各部の行政職員も参画

部会 全5回開催

※適宜、中間報告を原子力災害対策検討委員会で行う。

12月・・・・・・・・部会案のとりまとめ

1月・・・・・・・・パブリックコメント・関係機関との調整

2月・・・・・・・・防災会議において決定

※可能な部分から防災計画を策定する。積み残した部分については、引き続き、篠山市原子力災害対策委員会及び専門部会で検討を行う。